



Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe

INTERBUD sp. z o.o.

26-600 Radom, ul. Limanowskiego 154

tel. 48 331 14 35, tel./fax 48 331 17 84

e-mail: interbudradom@wp.pl

Wykonujemy
usługi
w zakresie:

- ❖ wywozu
nieczystości
stałych
- ❖ budowy
i utrzymania
terenów
zielonych
- ❖ budowy
ulic
i chodników
- ❖ remontów
nawierzchni
bitumicznych
- ❖ oznakowania
poziomego
i pionowego
- ❖ zabezpieczenia
robót
na jezdniach

SĄD REJ. W-wa
KRS
0000018289

BANK
PEKAO SA
O/Radom

Konto nr
97 1240 5703 1111
0000 4897 9243

NIP
796 003 60 64

REGON
008110461

NR REJESTROWY
BDO: 000008672

Szanowni Państwo

PPUH INTERBUD Sp. z o.o. informuje, iż w związku z trwającą na świecie epidemią koronawirusa (SARS-Cov-2), oraz potwierdzeniem w dniu 4 marca bieżącego roku przez Ministra Zdrowia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, a także stwierdzeniem kolejnych jego przypadków zarówno w Polsce, jak również w innych krajach, z uwagi między innymi na ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się epidemii oraz podejmowane w związku z tym działania władz - w tym wprowadzenie w naszym kraju z dniem 13 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzenie w dniu 19 marca 2020 roku stanu epidemii, powyższe zdarzenia uznaje się jako okoliczność stanowiącą Siłę Wyższą, która **może** wpłynąć na zobowiązania umowne wynikające z umowy z Zamawiającym.

PPUH INTERBUD Sp. z o.o. zaznacza, że w związku z zaistnieniem wskazanej Siły Wyższej wystąpiła konieczność wdrożenia dodatkowych zabezpieczeń i procedur ochronnych w celu ochrony pracowników Wykonawcy jak i jego Podwykonawców przed zarażeniem koronawirusem, włącznie z **możliwością zaistnienia** konieczności czasowego wstrzymania robót.

Na wykonywanie zobowiązania Wykonawcy mogą mieć również wpływ następstwa wynikające z przyjętych w ostatnich dniach zmian w prawie oraz podejmowane przez właściwe organy publiczne decyzje w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W szczególności, już na chwilę obecną, stosując się do zaleceń władz państwowych jak i służb sanitarnych, Wykonawca został zmuszony do ograniczenia intensywności realizacji prac poprzez wykonywanie prac rotacyjnie przez poszczególnych pracowników. Wstrzymane natomiast zostały prace wymagające ich realizacji przez co najmniej dwóch pracowników jednocześnie. Informujemy również, że już w chwili obecnej kilku naszych pracowników zostało skierowanych przez Sanepid na kwarantannę, co również może skutkować zmniejszeniem natężenia robót.



Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe

INTERBUD sp. z o.o.

26-600 Radom, ul. Limanowskiego 154

tel. 48 331 14 35, tel./fax 48 331 17 84

e-mail: interbudradom@wp.pl

Wykonujemy
usługi
w zakresie:

- ❖ wywozu
nieczystości
stałych
- ❖ budowy
i utrzymania
terenów
zielonych
- ❖ budowy
ulic
i chodników
- ❖ remontów
nawierzchni
bitumicznych
- ❖ oznakowania
poziomego
i pionowego
- ❖ zabezpieczenia
robót
na jezdniach

SĄD REJ. W-wa
KRS
0000018289

BANK
PEKAO SA
O/Radom

Konto nr
97 1240 5703 1111
0000 4897 9243

NIP
796 003 60 64

REGON
008110461

NR REJESTROWY
BDO: 000008672

W związku z powyższym Wykonawca zaznacza, że w przypadku utrzymywania się stanu zagrożenia spowodowanego wystąpieniem Siły Wyższej mającego wpływ na wykonanie umowy, będzie na bieżąco informował o tym fakcie Zamawiającego.

Zaistniałe okoliczności mogą wpłynąć na terminy realizacji umowy, również w związku z zaburzeniami w dostawach materiałów, komponentów produkowanych i sprowadzanych z krajów dotkniętych epidemią oraz wiązać się z koniecznością poniesienia przez Wykonawcę dodatkowych i nieprzewidzianych kosztów w zakresie cen materiałów i kosztów pracy, których nie da się oszacować na chwilę obecną.

Okoliczności powyższe, skutkujące koniecznością poniesienia przez Wykonawcę dodatkowych nieprzewidzianych kosztów, w zależności od wielkości tych kosztów, mogą być ocenione jako przypadek nadzwyczajnej zmiany stosunków w rozumieniu art. 3571) § 1 kodeksu cywilnego.

Szczegółowe uprawnienia Wykonawcy wynikające z powyższych następstw, Wykonawca będzie się starał w miarę możliwości na bieżąco wskazywać w dalszej korespondencji.

V-ce PREZES ZARZĄDU

inż. Jacek Frączkiewicz